

Anexo 28 - Cronogramas

CRONOGRAMA - Contratação				
Etapa	Evento	Responsável		Prazo
		Banco	Proponente	
Pregão	01 - Abertura do período de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital.	X		Conforme edital.
	02 - Encerramento do período de esclarecimento de dúvidas sobre o Edital.	X		28 dias após o evento 01.
	03 - Abertura do período de visitas dos fornecedores interessados às instalações do Banco.	X		Conforme edital.
	04 - Encerramento do período de visitas dos fornecedores interessados às instalações do Banco.	X		28 dias após o evento 01.
	05 - Realização do Pregão Eletrônico.	X		14 dias após o evento 04.
Lance Vencedora	06 - Informação dos requisitos do Edital a serem demonstrados na prova de conceito pela proponente que apresentou o menor preço no pregão eletrônico.	X		7 dias após o evento 05.
	07 - Início da prova de conceito em laboratório da ferramenta que apresentou menor preço no pregão eletrônico.	X	X	22 dias após o evento 06.

Declaração d	08 - Fim da prova de conceito em laboratório da ferramenta que apresentou menor preço no pregão eletrônico.	X	X	7 dias após o evento 07.
	09 - Declaração da proponente vencedora.	X		7 dias após o evento 08.
Contratação	10 - Visita da proponente vencedora ao CAPGV para verificar as condições dos locais a serem preparados pelo Banco para a instalação dos equipamentos da proponente.	X	X	14 dias após o evento 09.
	11 - Informações da proponente vencedora ao Banco sobre os requisitos de infraestrutura a serem providos pelo Banco para a instalação dos equipamentos da proponente.		X	7 dias após o evento 10.
	12 - Análise pelo Banco das condições de infraestrutura requeridas para a instalação dos equipamentos.	X		14 dias após o evento 11.
	13 - Informação do Banco à proponente vencedora quanto à viabilidade de preparar a infraestrutura requerida	X		14 dias após o evento 11.
	14 - Informação do Banco à proponente vencedora do prazo para realizar a preparação da infraestrutura requerida.	X		14 dias após o evento 13.
	15 - Assinatura do contrato.	X	X	7 dias após o evento 14.

CRONOGRAMA - Implantação

Etapa	Evento	Responsável		Prazo
		Banco	Contratada	

Preparação da infraestrutura que cabe ao Banco	16 - Realização das obras de preparação da infraestrutura requerida para a instalação dos equipamentos da contratada.	X		Prazo informado no evento 14, iniciando a contagem a partir da data do evento 15.
	17 - Comunicação do Banco à contratada da finalização das obras de infraestrutura.	X		Prazo informado no evento 14, iniciando a contagem a partir da data do evento 15.
	18 - Avaliação pela contratada das obras de infraestrutura realizadas pelo Banco		X	14 dias após o evento 17.
	19 - Declaração da contratada quanto às perfeitas condições de infraestrutura para instalação e funcionamento dos seus equipamentos no Banco.		X	14 dias após o evento 18.
Fase 0	20 - Início da implantação da Fase 0.		X	Data do evento 19.
	21 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 0 em ambiente de testes.		X	25 dias após o evento 20.
	22 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 0 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 03 (três) dias úteis.	X		5 dias após o evento 21.
	23 - Início da Implantação da Fase 0 em ambiente de produção.		X	Data do evento 22.

Implantação

24 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 0 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento 23.
25 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 0 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 03 (três) dias úteis.	X		5 dias após o evento 24.
26 - Entrega da documentação da Fase 0.		X	5 dias após o evento 25.
27 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 0.		X	5 dias após o evento 26.
28 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 0 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 0.	X		5 dias após o evento 27.
29 - Início da implantação da Fase 1.		X	Data do evento 28.
30 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 1 em ambiente de testes.		X	125 dias após o evento 29.
31 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 1 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 10 (dez) dias úteis.	X		15 dias após o evento 30.

1

Implantação Fase

32 - Início da Implantação da Fase 1 em ambiente de produção.		X	Data do evento 31.
33 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 1 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento 32.
34 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 1 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 10 (dez) dias úteis.	X		15 dias após o evento 33.
35 - Entrega da documentação da Fase 1.		X	5 dias após o evento 34.
36 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 1.		X	5 dias após o evento 35.
37 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 1 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 1.	X		5 dias após o evento 36.
38 - Início da implantação da Fase 2.		X	Data do evento 37.
39 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 2 em ambiente de testes.		X	45 dias após o evento 38.

Implantação Fase 2

40 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 2 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento 39.
41 - Início da Implantação da Fase 2 em ambiente de produção.		X	Data do evento 40.
42 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 2 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento 41.
43 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 2 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento 42.
44 - Entrega da documentação da Fase 2.		X	5 dias após o evento 43.
45 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 2.		X	5 dias após o evento 44.
46 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 2 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 2.	X		5 dias após o evento 45.
47 - Início da implantação da Fase 3.		X	Data do evento 46.

Implantação Fase 3

48 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 3 em ambiente de testes.		X	45 dias após o evento 47.
49 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 3 em ambiente de testes após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento 48.
50 - Início da Implantação da Fase 3 em ambiente de produção.		X	Data do evento 49.
51 - Comunicação da conclusão da implantação da Fase 3 em ambiente de produção.		X	10 dias após o evento 50.
52 - Emissão do Termo de Homologação da Fase 3 em ambiente de produção após constatação de um período de funcionamento sem falhas de 5 (cinco) dias úteis.	X		10 dias após o evento 51.
53 - Entrega da documentação da Fase 3		X	5 dias após o evento 52.
54 - Comunicação da conclusão dos serviços da Fase 3.		X	5 dias após o evento 53.
55 - Emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Fase 3 após a constatação do cumprimento dos requisitos para a conclusão dos serviços da Fase 3.	X		5 dias após o evento 54.