

## 6.3 PRIORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Os investimentos foram hierarquizados baseados nos seguintes critérios de priorização:

- Ações de Fortalecimento Institucional visando estruturar e capacitar os órgãos municipais e estaduais para o gerenciamento do programa;
- Ações de infra-estrutura relacionadas aos investimentos privados previstos para a Área de Planejamento.

Tabela 106 Cronograma de Investimentos Previstos PRODETUR II/RN – Administração e Supervisão

US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>1. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO</b>	<b>2.450,00</b>	<b>3,80%</b>	<b>280,00</b>	<b>507,00</b>	<b>538,00</b>	<b>557,00</b>	<b>568,00</b>
1.1 Unidades Executoras	1.620,00	2,51%	280,00	300,00	330,00	350,00	360,00
1.2 Revisão Técnica Externa	830,00	1,29%		207,00	208,00	207,00	208,00

Tabela 107 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Custos Diretos – Componente 1 – Fortalecimento Municipal

US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>2. CUSTOS DIRETOS</b>							
<b>2.1 Componente 1: Fortalecimento Municipal</b>	<b>11.508,00</b>	<b>17,84%</b>	<b>1.770,00</b>	<b>5.168,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>980,00</b>	<b>150,00</b>
<b>2.1.1 Gestão Fiscal</b>	<b>320,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços de consultoria, estudos e diagnósticos institucionais.	320,00		160,00	160,00			
<b>2.1.2 Gestão Turística</b>	<b>2.130,00</b>	<b>3,30%</b>	<b>800,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>430,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
Estruturação dos órgãos municipais de turismo e de meio ambiente	700,00		200,00	300,00	200,00		
Planos Diretores	1.100,00		550,00	550,00	200,00	150,00	150,00
Treinamento de Gestores	180,00		50,00	100,00	30,00		
Sinalização Turística	150,00			150,00			
<b>2.1.3 Gestão de Resíduos Sólidos</b>	<b>2.350,00</b>	<b>3,64%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Implantação de Aterros Sanitários	1.900,00			1.000,00	900,00		
Implantação Unidade Gestora Técnica de Resíduos Sólidos	100,00		100,00				
Treinamento à Gestão e à operação de Resíduos Sólidos	350,00			150,00	200,00		

continuação

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>2.1.4 Proteção e Conservação dos Recursos Naturais</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>730,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
Contenção Erosão Orla Marítima de Muriú	230,00			230,00			
Proteção de Mata Atlântica - Pitangui	40,00				40,00		
Proteção de Mata Atlântica - Pipa	40,00			40,00			
Proteção e Manejo APA de Genipabu	120,00			120,00			
Proteção e Manejo APA do Morro do Careca	60,00				60,00		
Proteção e Manejo APA compl. Lagunar Guaraira / Bonfim	400,00			200,00	200,00		
Proteção e Manejo APA de Maracajaú	200,00				200,00		
Complementação do Parque das Dunas	40,00				40,00		
Proteção da Falésia de Pipa	380,00			220,00	160,00		
Treinamento técnicos IDEMA e Parque das Dunas	90,00			30,00	30,00	30,00	
<b>2.1.5 Patrimônio Cultural</b>	<b>1.540,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>500,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>
Museu Aeronáutico Trampolim da Vitória	420,00					420,00	
Museu da Rampa de Natal	470,00			270,00	200,00		
Revitalização do bairro da Ribeira	650,00				300,00	350,00	
<b>2.1.6 Urbanização de Áreas Turísticas</b>	<b>3.568,00</b>	<b>5,53%</b>	<b>710,00</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
Pavimentação de vias em Genipabu	200,00			200,00			
Sistema de Drenagem em Capim Macio	288,00			188,00	100,00		
Sistema de Drenagem em Ponta Negra	170,00			170,00			
Sistema de Drenagem em Redinha Nova	150,00			150,00			
Sistema de Drenagem em Pitangui	110,00				110,00		
Sistema de Drenagem em Tibau do Sul	110,00		110,00				
Urbanização da Praia de Redinha	600,00				600,00		
Urbanização da Praia de Muriú	130,00			130,00			
Urbanização da Praia de Jacumã	130,00				130,00		
Urbanização da Praia de Pitangui	180,00				180,00		
Urbanização da Praia de Genipabu	150,00			150,00			
Urbanização da Praia de Cotovelo	670,00		400,00	370,00			
Urbanização da Praia de Pirangi	340,00		200,00	140,00			
Urbanização da Praia de Senador Georgino Avelino	30,00					30,00	
Urbanização da Praia de Tibau do Sul	100,00				100,00		
Urbanização da Praia de Pipa	150,00			150,00			
Ancoradouro Público de Senador Georgino Avelino	30,00				30,00		
Ancoradouro Público de Tibau do Sul	30,00				30,00		

Tabela 108 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Custos Diretos – Componente 2 – Planejamento, Capacitação Infra-Estrutura US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>2. CUSTOS DIRETOS</b>							
<b>2.2 Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura</b>	<b>39.970,00</b>	<b>61,96%</b>	<b>9.446,00</b>	<b>11.064,00</b>	<b>7.055,00</b>	<b>9.440,00</b>	<b>2.965,00</b>
<b>2.2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos</b>	<b>3.310,00</b>	<b>5,13%</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>190,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
Projetos de Promoção, Educação e Fiscalização.	150,00		50,00	100,00			
Estruturação do Sistema de Informações	50,00		50,00				
Diagnóstico da Capac. Mão-de-obra equipamentos turísticos	30,00			30,00			
Plano Sustentabilidade Econômico-Financeira Parque Dunas	15,00			15,00			
Projeto de Esgoto para Natal	160,00		160,00				
Projetos de Transportes	300,00		300,00				
Estudo de disciplinamento Tráfego em Áreas Críticas	30,00			30,00			
Projetos de Saneamento	310,00		310,00				
Plano Diretor Regional de Resíduos Sólidos	30,00		30,00				
Projeto de Navegação de Cabotagem	30,00			30,00			
Planos Recuperação e Proteção Ambientais	65,00			65,00			
Planos de Manejo e Gestão	340,00		340,00				
Projeto Sinalização Turística	30,00			30,00			
Estruturação de Órgãos Estaduais – PRODETUR	460,00		90,00	140,00	140,00	45,00	45,00
Sistema de Informação e Acompanhamento	250,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Elaboração de Base Cartográfica para os Municípios do Pólo	1.060,00		500,00	560,00			
<b>2.2.2 Campanhas de Conscientização</b>	<b>840,00</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
Campanhas Promocionais	560,00			100,00	140,00	160,00	160,00
Campanhas de Conscientização Turística	280,00			50,00	70,00	80,00	80,00
<b>2.2.3 Treinamento Profissional e Capacitação População Local</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3,57%</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>550,00</b>	<b>450,00</b>
Qualificação Mão-de-obra Equipamentos Turísticos	1.200,00		150,00	200,00	300,00	300,00	250,00
Técnicos de Segurança	100,00			50,00	50,00		
Treinamento da População Local	1.000,00		150,00	150,00	250,00	250,00	200,00

continuação

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>2.2.4 Água e Saneamento</b>	<b>17.075,00</b>	<b>26,47%</b>	<b>3.896,00</b>	<b>4.524,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento de Redinha	912,00			912,00			
Saneamento de Ponta Negra	800,00		800,00				
Saneamento de Capim Macio	2.000,00		500,00	1.000,00	500,00		
Estação de Tratamento do Sistema Central-Rio Potengi	5.000,00				2.000,00	3.000,00	
Saneamento de Tibau do Sul e Pipa	1.046,00		1.046,00				
Saneamento de Pirangi	640,00		640,00				
Saneamento de Cotovelo	580,00		580,00				
Saneamento de Genipabu	330,00		330,00				
Saneamento de Pitangui	320,00				320,00		
Saneamento de Muriú	1.000,00			500,00	500,00		
Saneamento de Jacumã	500,00			500,00			
Saneamento de Búzios	840,00			840,00			
Saneamento de Maxaranguape	320,00					320,00	
Saneamento de Maracajaú	285,00				285,00		
Saneamento de Rio do Fogo	365,00				365,00		
Saneamento de Touros	250,00				250,00		
Estação de Esgoto de Ponta Negra	72,00			72,00			
Abastecimento de Água de Nova Parnamirim	500,00			300,00	200,00		
Abastecimento de Água de Praias do Pólo	600,00			200,00	200,00	200,00	
Abastecimento de Água de Redinha - Ampliação da rede	215,00			100,00	115,00		
Ampliação do SAA em Ceará-Mirim	500,00			100,00	200,00	200,00	
<b>2.2.5 Obras de Infra-estrutura</b>	<b>16.445,00</b>	<b>25,49%</b>	<b>3.370,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>4.835,00</b>	<b>2.180,00</b>
Recuperação Área Degradada Rodovia Pitangui/Jacumã	170,00		170,00				
Recuperação Área Degradada Binário de Pirangi	140,00		140,00				
Recuperação Área Degradada RN 313/Nova Parnamirim	300,00		300,00				
Duplicação da Via Costeira	1.145,00					1.145,00	
Barreta/ S Georgino Avelino (completar)	890,00				400,00	490,00	
RN 061/ RN 063 - Ares/ Piau-Estivas	260,00					260,00	
Tibau do Sul/ Pipa (completar)	380,00		380,00				
Anel viário Pipa - contorno (completar)	1.550,00		1.000,00	550,00			
Pipa/ Sibaúma (proteção falésias)	290,00						290,00
RN 313 - Lagoa do Bonfim	790,00					790,00	
Contorno da Lagoa do Bonfim	3.100,00					2.000,00	1.100,00
Acesso a Lagoa do Carcará e Lagoa Boágua	560,00						560,00
Nisia Floresta - Pirangi do Sul	1.400,00			800,00	600,00		
Complementação da pista dupla BR 101 - Nova Parnamirim	180,00			180,00			
Acesso ao Compl. Turístico de Pitangui	230,00						230,00
Pavimentação S. Georgino Avelino/ Ares	150,00					150,00	
Acost. Tibau Sul/ Goianinha (compl estab talude)	180,00		180,00				
Sinalização rodoviária horizontal e vertical	320,00			200,00	120,00		
Ampliação do Centro de Convenções	4.410,00		1.200,00	3.210,00			

Tabela 109 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Custos Diretos – Componente 3 – Promoção de Investimento Privado  
US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>2. CUSTOS DIRETOS</b>							
2.3 Componente 3: Promoção de Investimento Privado	3.225,00	5,00%	205,00	550,00	750,00	750,00	970,00
2.3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho	1.285,00	1,99%	85,00	200,00	300,00	300,00	400,00
2.3.2 Planos e Campanhas de Marketing	1.940,00	3,01%	120,00	350,00	450,00	450,00	570,00

Tabela 110 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Outros Custos  
US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>3. OUTROS CUSTOS</b>	260,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Avaliação e Acompanhamento	200,00	0,31%					
3.2 Auditoria	60,00	0,09%					

Tabela 111 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Custos Financeiros  
US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>4. CUSTOS FINANCEIROS</b>	7.095,00	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Juros	5.940,00	9,21%					
4.2 Comissão de Crédito	770,00	1,19%					
4.3 Inspeção e Supervisão	385,00	0,60%					

Tabela 112 Cronograma Investimentos PRODETUR II/RN – Geral

US\$ (MIL)

COMPONENTES/ PROJETOS	VALOR US\$	%atual	ANO 1	ANO 2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
<b>1. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO</b>	2.450,00	3,80%	280,00	507,00	538,00	557,00	568,00
1.1 Unidades Executoras	1.620,00	2,51%	280,00	300,00	330,00	350,00	360,00
1.2 Revisão Técnica Externa	830,00	1,29%		207,00	208,00	207,00	208,00
<b>2. CUSTOS DIRETOS</b>	54.703,00	84,80%	11.421,00	16.782,00	11.845,00	11.170,00	4.085,00
<b>2.1 Componente 1: Fortalecimento Municipal</b>	11.508,00	17,84%	1.770,00	5.168,00	4.040,00	980,00	150,00
2.1.1 Gestão Fiscal	320,00	0,50%	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Gestão Turística	2.130,00	3,30%	800,00	1.100,00	430,00	150,00	150,00
2.1.3 Gestão de Resíduos Sólidos	2.350,00	3,64%	100,00	1.150,00	1.100,00	0,00	0,00
2.1.4 Proteção e Conservação dos Recursos Naturais	1.600,00	2,48%	0,00	840,00	730,00	30,00	0,00
2.1.5 Patrimônio Cultural	1.540,00	2,39%	0,00	270,00	500,00	770,00	0,00
2.1.6 Urbanização de Áreas Turísticas	3.568,00	5,53%	710,00	1.648,00	1.280,00	30,00	0,00
<b>2.2 Componente 2: Planejamento, Capacitação, Infra-estrutura</b>	39.970,00	61,96%	9.446,00	11.064,00	7.055,00	9.440,00	2.965,00
2.2.1 Planejamento Estratégico e Preparação de Projetos	3.310,00	5,13%	1.880,00	1.050,00	190,00	95,00	95,00
2.2.2 Campanhas de Conscientização	840,00	1,30%	0,00	150,00	210,00	240,00	240,00
2.2.3 Treinamento Profissional e Capacitação População Local	2.300,00	3,57%	300,00	400,00	600,00	550,00	450,00
2.2.4 Água e Saneamento	17.075,00	26,47%	3.896,00	4.524,00	4.935,00	3.720,00	0,00
2.2.5 Obras de Infra-estrutura	16.445,00	25,49%	3.370,00	4.940,00	1.120,00	4.835,00	2.180,00
<b>2.3 Componente 3: Promoção de Investimento Privado</b>	3.225,00	5,00%	205,00	550,00	750,00	750,00	970,00
2.3.1 Treinamentos, Seminários e Oficinas de Trabalho.	1.285,00	1,99%	85,00	200,00	300,00	300,00	400,00
2.3.2 Planos e Campanhas de Marketing	1.940,00	3,01%	120,00	350,00	450,00	450,00	570,00
<b>3. OUTROS CUSTOS</b>	260,00	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Avaliação e Acompanhamento	200,00	0,31%					
3.2 Auditoria	60,00	0,09%					
<b>4. CUSTOS FINANCEIROS</b>	7.095,00	11,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Juros	5.940,00	9,21%					
4.2 Comissão de Crédito	770,00	1,19%					
4.3 Inspeção e Supervisão	385,00	0,60%					
Valor máximo permitido ao Estado	64.508,01						
<b>TOTAL GERAL</b>	64.508,00	100,00	11.701,00	17.289,00	12.383,00	11.727,00	4.653,00

